












ID	Task Name	Duration	Start	Finish	y							June				July		
					4	11	18	25	1	8	15	22	29					
1	PBM beschikbaar op het werk, laptops beschikbaar voor telewerk	0 days	Mon 4/05/20	Mon 4/05/20	▶ PBM beschikbaar op het werk, laptops beschikbaar voor telewerk													
2	<b>Fase 1 hervatting COMOPSMED</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 4/05/20</b>	<b>Mon 25/05/20</b>	▶ <b>Fase 1 hervatting COMOPSMED</b>													
3	Minimale bezetting B COMOPSMED (1 Offr en 1 OOffr per bureau)	21 edays	Mon 4/05/20	Mon 25/05/20	▶ Minimale bezetting B COMOPSMED (1 Offr en 1 OOffr per bureau)													
4	Overige medewerkers: telewerk	21 edays	Mon 4/05/20	Mon 25/05/20	▶ Overige medewerkers: telewerk													
5	<b>Fase 2 hervatting COMOPSMED</b>	<b>22 days</b>	<b>Mon 25/05/20</b>	<b>Tue 23/06/20</b>	▶ <b>Fase 2 hervatting COMOPSMED</b>													
6	Minimale bezetting Sec COMOPSMED (1/Sec)	22 days	Mon 25/05/20	Tue 23/06/20	▶ Minimale bezetting Sec COMOPSMED (1/Sec)													
7	Overige medewerkers: telewerk	22 days	Mon 25/05/20	Tue 23/06/20	▶ Overige medewerkers: telewerk													
8	<b>Fase 3 jaarlijkse vakantieoverloven/schoolvakanties</b>	<b>50 days</b>	<b>Wed 24/06/20</b>	<b>Tue 1/09/20</b>	▶ <b>Fase 3 jaarlijkse vakantieoverloven/schoolvakanties</b>													
9	Minimale bezetting B COMOPSMED (1 Offr en 1 OOffr per bureau)	50 days	Wed 24/06/20	Tue 1/09/20	▶ Minimale bezetting B COMOPSMED (1 Offr en 1 OOffr per bureau)													
10	Jaarlijkse vakantieoverloven personeel	50 days	Wed 24/06/20	Tue 1/09/20	▶ Jaarlijkse vakantieoverloven personeel													
11	<b>Fase 4 Hervatting COMOPSMED</b>	<b>78 days</b>	<b>Wed 2/09/20</b>	<b>Fri 18/12/20</b>	▶ <b>Fase 4 Hervatting COMOPSMED</b>													
12	Minimale bezetting Sec COMOPSMED (1/Sec)	78 days	Wed 2/09/20	Fri 18/12/20	▶ Minimale bezetting Sec COMOPSMED (1/Sec)													
13	Overige medewerkers: telewerk	78 days	Wed 2/09/20	Fri 18/12/20	▶ Overige medewerkers: telewerk													

Project: 202005\_Werkhervattingsplan  
Date: Wed 6/05/20

Task		Summary		Rolled Up Progress	
Split		Rolled Up Task		External Tasks	
Progress		Rolled Up Split		Project Summary	
Milestone		Rolled Up Milestone			



Project: 202005\_Werkhervattingsplan\_  
Date: Wed 6/05/20

